
Nazwa i adres Jednostki (Gmina lub Powiat): Zarząd Powiatu Kolneńskiego, ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno

Numer zdania z Listy zadań w ramach RFRD (nabór na 2021 r.): 45

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Razem
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82 041,00

0,00 sierpień 2022

maj - czerwiec 20220,00Elementy ulic

Okres realizacji od-do 

(miesiąc i rok)

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany – DW 648)" przewidzianego do realizacji w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

grudzień 2021 - marzec 2022Roboty przygotowawcze

Koszt niekwalifikowalny (w zł)Koszt kwalifikowalny (w zł)Elementy i rodzaje robót

w roku 2022 w zł 0,00

Oświadczam, że zakres rzeczowy Zadania, które ma być przedmiotem dofinansowania jest tożsamy z zakresem rzeczowym opisanym w pierwotnym wniosku 

podlegającym ocenie komisji wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

0,00132 879,47

665 978,21

9 864,60

0,00

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 60 628,27

/podpis elektroniczny/

zarząd powiatu/ prezydent/ burmistrz/wójt

/podpis elektroniczny/

kontrasygnata skarbnika

Wysokość dofinansowania w zł w tym: 

Wysokość wkładu własnego (kwalifikowalnego) w zł 

Całkowita wysokość wkładu własnego

Jezdnia

Terminy realizacji zadania:

Pobocze

w roku 2021 w zł 964 241,05

w roku 2023 w zł

zakończenie finansowe - 15.11.2022 r.

rozpoczęcie -  16.11.2021 r.

zakończenie rzeczowe -  30.09.2022 r.

Ścieżka rowerowa (w tym poza jezdnią 551 m) m

termin oddania do użytkowania - 15.12.2022 r.

3083

645

m

Odwodnienie 

1266

Planowane efekty rzeczowe (z wniosku o dofinansowanie) Jednostka miary

m

m 1266

964 241,05

964 241,06

1 027 636,63

1 991 877,68

Ilość

0,00

4 551,00

marzec - kwiecień 2022

maj - czerwiec 2022

grudzień 2021 - wrzesień 2022

grudzień 2021

Nadzór inwestorski sieci teletechnicznej

Tablica informacyjna

0,00

1 923,72 0,00

Ogółem 1 928 482,11 63 395,57

Podbudowy

0,00

0,00

Roboty ziemne 275 211,27

532 684,18

Odwodnienie korpusu drogowego 163 827,39 0,00 marzec - kwiecień 2022

Nawierzchnie

Roboty wykończeniowe

czerwiec 2022

lipiec 20220,00

Przebudowa sieci teletechnicznej 0,00 marzec - kwiecień 202258 844,57

Zieleń drogowa 3 444,00 0,00 wrzesień 2022


